

Actiepunten Kerststalroute 2023

update: 29 oktober 2023

| Actie | Wie | Uiterlijk gereed | Opmerking |
|--|----------------|------------------|-----------|
| Route | | | |
| Route vaststellen | allen | 24-okt | |
| Flyer maken | Esther/Floor | 1-nov | |
| Goede routebeschrijving en QR code maken | Esther/Floor | 1-nov | |
| Flyers laten drukken | Esther/Floor | 1-nov | Kosten! |
| | | | |
| Vergunning | | | |
| Vergunning aanvragen | Esther | 1-nov | |
| Dranghekken regelen en ophalen | Jos? | | |
| | | | |
| Waarschuwborden regelen (contact met gemeentewerf en tekst afstemmen) | Esther | | |
| Bordjes maken tbv dranghekken met informatie over evenement | Esther | | |
| | | | |
| Vorbereiding | | | |
| Advertentie vraag- en aanbod Eindhovens Dagblad Kerststallen gevraagd | Esther | Afgewerkt | |
| Kerststallen ophalen | Esther e.a. | lopend | |
| Kerststallen uitzoeken zonodig repareren en klaarzetten | Esther en Joke | | |
| Overige Kerstspullen uitzoeken (verlichting, bomen, versieringen) | Esther en Joke | | |
| Evt overbodige Kerstspullen naar Willem brengen | | | |
| Strobalen Halloween bewaren | Peter | | |
| Komeet vragen weekenden open van 16 dec t/m 6 jan? | Peter | | |
| Bert Jan, Wim vd Heijden en Joyce vragen om mee te doen | | | |
| Adressen Zandstraat to Harlekijn vragen om mee te doen | | | |
| Vorbereiding op Zonhove, Dac, groepen enz. Inventariseren wie hulp of Kerststallen nodig heeft | Peter | | |
| Inventariseren in de straten wie hulp of Kerststallen nodig heeft | | | |
| Jac haalt het Gehurterbij hout uit de boerderij om Kerststallen aan te bevestigen | Jac | Afgewerkt | |
| Fietsenstallen aan achterzijde Tref losmaken en ergens anders plaatsen | | | |
| Communiceren dat dit jaar eerder met de opbouw moet worden begonnen om ruim op tijd klaar te zijn voor het jureren. Jury begint uiterlijk om 14.00 uur | Esther | | |

Actiepunten Kerststalroute 2023

update: 29 oktober 2023

| Actie | Wie | Uiterlijk gereed | Opmerking |
|---|---------------------------|------------------|-----------|
| Vrijdag 15 december helpen we op Zonhove met opbouwen. Vrijwilligers gezocht! | | | |
| Contact opnemen met De Harlekijn om te vragen of ze misschien meer kunnen doen dan alleen het raam van de gymzaal. Wij hebben evt ook nog materialen | Esther | | |
| Nadenken over regen- en weerbestendig maken, bv afdakjes maken, Kerststallen in tent plaatsen. Misschien ook achter raam bij Nachtdienst of hoofdgebouw plaatsen? | | | |
| | | | |
| Sponsoring | | | |
| Sponsor zoeken voor prijsjes | | | |
| Sponsor zoeken voor chocolademelk, gluhwein, worsten, broodjes, mosterdsaus, slagroom, wafels | Ad vd Ven | | |
| Sponsor zoeken voor pijlen | | | |
| Bv Jumbo, leefbaarheidsfonds,..... | | | |
| | | | |
| Pijlen | | | |
| Inventariseren hoeveel pijlen er nodig zijn | | | |
| Pijlen maken van wit kunststof met een sticker erop, 2 gaatjes boren voor ijzerdraad. Witte kunststof plaat: €3,- voor 7 pijlen + sticker Kersttocht Gehurterbij | | | Kosten! |
| Pijlen maken | | | |
| Vrijdag 15 december pijlen ophangen | | | |
| Zondag 7 januari pijlen verwijderen | | | |
| | | | |
| Promotie en communicatie | | | |
| Persartikel schrijven | Esther | | |
| Persartikel naar ED, MSBK, studio040 | Esther | | |
| Social media | Esther/Floor/ anderen? | | |
| Bericht op infopanelen gemeente | Esther | | |

Actiepunten Kerststalroute 2023

update: 29 oktober 2023

| Actie | Wie | Uiterlijk gereed | Opmerking |
|---|----------------|------------------|---------------------------|
| Flyers naar ouders | Peter | | |
| Andere promotie activiteiten bedenken | | | |
| Alle deelnemers informeren over het evenement via mail en app | Esther | | |
| Communiceren naar deelnemers: allemaal tegelijk opruimen en niet een aantal al voor de einddatum. De Kerststallen moeten tot en met 6 januari blijven staan | Esther | | |
| | | | |
| Openingsfeest 16 december organiseren | | | |
| Openingsfeest organiseren | Allen | | |
| Uitnodiging maken (buurt / Zonhove) | Esther / Peter | | |
| Gevers van de Kerststallen uitnodigen | Esther | | |
| Versterkt geluid regelen | | | |
| Sinc'kort vragen | Esther | afgewerkt | Sinc'kort heeft toegezegd |
| Bedankje Sinc'kort | | | Kosten! |
| tent, tafels, versiering, verlichting, podium regelen | | | |
| elektriciteitsnoeren regelen | | | |
| Gluhwein, warmhoudketels, glaasjes | Peter / Komeet | | Kosten! |
| Warme chocolademelk, warmhoudketels, bekers, slagroom | Peter / Komeet | | Kosten! |
| Wafels, slagroom | Peter / Komeet | | Kosten! |
| Broodjes, bbq worsten, mosterdsaus | | | Kosten! |
| Vragen of Jumbo wil sponsoren | Ad vd Ven | | |
| BBQ + kolen regelen | Jac | | Kosten kolen |
| Vrijwilligers regelen om te bbq-en en broodjes worst te maken | | | |
| servetten, messen enz | | | Kosten! |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Wedstrijd | | | |

Actiepunten Kerststalroute 2023

update: 29 oktober 2023

| Actie | Wie | Uiterlijk gereed | Opmerking |
|--|----------------|------------------|--|
| Jury regelen | Esther | | Elly en Mieke jureren weer |
| 1e, 2e, 3e prijs bordjes maken om in de tuinen te zetten | | | Kosten! |
| prijzen regelen | | | Kosten! |
| jury begeleiden | | | |
| Publieksprijs organiseren (uitreiking op 6 of 7 jan). Digitaal via QR code laten stemmen op gehurterbij website | Esther/Floor | | |
| Nummers bij Kerststallen zetten (1 t/m 44 straten, vanaf 50 Zonhove). Ad kijkt of hij nummerstickers van zijn werk kan regelen | Ad vd Ven | | |
| Bordjes maken waar de stickers op geplakt kunnen worden | | | |
| | | | |
| Opbouw | | | |
| opbouw organiseren, wie wat wanneer | | | |
| Hulp TD vragen bij opbouw op Zonhove. Elektriciteit aanleggen enz | Peter | | |
| auto regelen tbv modern Kerstverhaal | Jos/Irma | | |
| Sensor en automatisch afspelen (licht en geluid) in auto regelen | Jac/John | | |
| Helpen waar nodig | | | |
| Ingezamelde Kerststallen verdelen | Esther/Jac | | |
| Verlichting onderweg aanbrengen | | | |
| Pijlen ophangen | vrijdag 15 dec | | |
| Overige versieringen? | | | |
| | | | |
| | | | |
| Divers | | | |
| Bestaat buurtvereniging de vloed nog? | Esther | Afgewerkt | bestaat niet meer |
| Harlekijn vragen | Esther | Afgewerkt | Contactpersoon is Lianne van Scherrenburg. Harlekijn doet mee. Esther houdt hen op de hoogte |

Actiepunten Kerststalroute 2023

update: 29 oktober 2023

| Actie | Wie | Uiterlijk gereed | Opmerking |
|---|--------|------------------|--|
| Berkenstaete vragen | Esther | Afgewerkt | Hermine Versantvoort bespreekt het intern en komt naar de bijeenkomst op 24 okt |
| Vrienden van Berkenstaete vragen | Esther | Afgewerkt | Henk en Lenie Achten: het is voldoende dat Hermine erbij betrokken is en als Hermine het nodig vindt weet zij de Vrienden van Berkenstaete te vinden |
| Nadenken over niet alcoholische drankverkoop bv tussen 18-20 uur, Komeet?, stalletje onderweg? | allen | | |
| Samenwerking met AW4D? Contact opnemen met Lianne v Asperdt. Oase wil graag uitbreiden met onze route. Wij hoeven niks extra's te doen en gebruiken onze eigen pijlen. Alleen de route nog doorgeven aan Lianne | Esther | Afgewerkt | |
| Kostenopzet maken | | | |
| Volgend jaar eerder beginnen! (bv al voor de zomervakantie) | allen | jun-24 | |
| | | | |

Nieuwe bijeenkomsten:

Dinsdag 14 november 20.15 uur in De Komeet